ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- **Proyecto / Empresa:** [PIXELFORGE]
- **Tipo de reunión:** Ordinaria
- **Fecha:** 13/10/2026
- **Hora de inicio:** 09:00 | **Hora de cierre:** [10:30]
- **Lugar:** Salón de clase / Presencial
- **Convocante:** Cynthia Amaro
- **Moderador:** Cynthia Amaro
- **Redactor del acta:** Cristian Aguilar

Asistencia

- **Asistentes:**
  - Cristian Aguilar — Base de datos
  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft
  - Carolina Francis — Documentación
  - Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.
2. Tema 2, Gestión documental repartida entre los integrantes y coordinar reunión con el grupo.
3. Tema 3, Coordinar una reunión con el cliente para el próximo martes.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. **Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.**
    - Se solicita modificar el front-end para la segunda entrega basándose en los requerimientos modificados de la primera y segunda entrega.
    - **Conclusión:** Federico se encargará de modificar la programación front-end.
2. **Gestión documental repartida entre los entre los integrantes y coordinar una reunión de grupo.**
    - Se repartirá la creación del informe de gestión documental entre los integrantes.
    - Se coordinará una reunión de los integrantes de grupo para finalizar el documento ESRE.
3. **Coordinar con el cliente una entrevista para el próximo martes 20/10/2026.**
    - Se plantea coordinar con el cliente concretar una entrevista para el martes 20/10/2026.
    - **Conclusión:** Queda a confirmar disponibilidad del cliente y la hora de la reunión.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

Tarea / Acción	Responsable	Fecha Límite	Estado
[Modificar el front-end]	[Federico]	[20/10/2026]	Pendiente
[Creación del ESRE nuevo]	[Todos]	[20/10/2026]	Pendiente
[Modificar los puntos corregidos de la documentación]	[Carolina]	[18/10/2026]	Pendiente
[Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto]	[Cynthia]	[18/10/2026]	Pendiente
[Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos]	[Cristian]	[20/10/2026]	Pendiente

[Actualizar el servidor de Windows]	[Cynthia]	[15/10/2026]	En proceso
[Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)]	[Cynthia]	[15/10/2026]	En proceso
[Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación]	[Federico]	[18/10/2026]	Pendiente

---

Próxima Reunión

- **Fecha propuesta:** [09/10/2026]
- **Hora:** [07:30]
- **Objetivo principal:** Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad







