ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- **Empresa:** [PIXELFORGE]
- **Tipo de reunión:** Ordinaria
- **Fecha:** 20/10/2026
- **Hora de inicio:** 10:00 | **Hora de cierre:** [10:30]
- **Lugar:** Empresa Translogistica / Presencial
- **Convocante:** Cynthia Amaro
- **Moderador:** Cynthia Amaro
- **Redactor del acta:** Cristian Aguilar

Asistencia

- **Asistentes:**
  - Cristian Aguilar — Base de datos
  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft
  - Carolina Francis — Documentación
  - Federico Giménez — Programación Full stack
  - Enrique Forbes — Cliente

Orden del Día

1. Tema 1, Muestra de infraestructura y front-end del sistema.
2. Tema 2, Consultas del cliente de cómo funciona el sistema.

Desarrollo de la Reunión

1. **Muestra de infraestructura y front-end del sistema.**
    - Se muestra al cliente la infraestructura generada al momento, y el front-end.
    - **Conclusión:** El cliente ve el front-end.
2. **Consultas del cliente sobre cómo funciona el sistema.**
    - El cliente consulta como ve la pagina los clientes y como el sistema sabe si el que ingresa a la pagina es interno o no.
    - El cliente consulta como se ingresan los clientes.
    - Consulta de datos de la ficha técnica al momento de crearla.
    - **Conclusión:** Se libera de dudas al cliente.

Compromisos y Plan de Acción

Tarea	Responsable	Fecha Límite	Estado
[Modificar el front-end]	[Federico]	[20/10/2026]	Completado
[Creación del ESRE nuevo]	[Todos]	[20/10/2026]	En proceso
[Modificar los puntos corregidos de la documentación]	[Carolina]	[18/10/2026]	En proceso
[Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto]	[Cynthia]	[18/10/2026]	Completado
[Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos]	[Cristian]	[20/10/2026]	Completado
[Actualizar el servidor de Windows]	[Cynthia]	[15/10/2026]	Completado
[Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)]	[Cynthia]	[15/10/2026]	Completado
[Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación]	[Federico]	[18/10/2026]	En proceso

TAREAS NUEVAS ASIGNADAS	//////////////////	//////////////////	//////////////////
[Terminar de modificar el front-end y creación del back-end]	[Federico]	[26/10/2026]	[Pendiente]
[Terminar la documentación de requerimientos]	[Carolina]	[26/10/2026]	[En proceso]
[Generar los procedimientos y vistas de la base de datos]	[Cristian]	[26/10/2026]	[En proceso]
[Generar los cambios requeridos en la infraestructura]	[Cynthia]	[26/10/2026]	[En proceso]
[Consultar modelos de infraestructura real para seguridad en hosting]	[Cynthia]	[26/10/2026]	[En proceso]

Próxima Reunión

- **Fecha propuesta:** [21/10/2026]
- **Hora:** [08:30]
- **Objetivo principal:** Seguimiento de tareas.

Firmas de Conformidad

CRISTIAN AGUILAR

FEDERICO GIMÉNEZ

Carolina Francis

Cynthia Amaro

