

ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- **Proyecto / Empresa:** [PIXELFORGE]
- **Tipo de reunión:** Ordinaria
- **Fecha:** 01/09/2026
- **Hora de inicio:** 10:30 | **Hora de cierre:** [11:55]
- **Lugar:** Salón de clase / Presencial
- **Convocante:** Profesor Barrios
- **Moderador:** Cynthia Amaro
- **Redactor del acta:** Cristian Aguilar

Asistencia

- **Asistentes:**
  - Cristian Aguilar — Base de datos
  - Cynthia Amaro — Proyect manager
  - Federico Giménez — Infraestructura
- **Ausentes con aviso:**
  - Carolina Francis — Documentación
- **Ausentes sin aviso:**
  - Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día

1. Tema 1, establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar.
2. Tema 2, creación de los repositorios github.
3. Tema 3, creación de la cuenta en jira para organización de sprints.

Desarrollo de la Reunión

1. **Establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar**
    - Se plantea utilizar las siguientes licencias:
        - Licencia enterprice de MySQL.
        - Licencia Windows Server 2022. Se integran los siguientes servicios:
            - AD / Roles / Politicas
            - Respaldos programados
            - Logs y monitoreo
            - Correo SMTP
            - Repositorio GIT
        - Licencia Zabix.
    - **Conclusión:** Queda pendiente el registro de costos por licencia.
2. **Creación de los repositorios GITHUB.**
    - Se crea la cuenta de github con el nombre “Pixelforge-UTU” con los siguientes repositorios.
        - Base de datos; “BaseDeDatos”.
        - Gestión de proyecto; “Gestion-Proyecto”.
        - Microsoft; “Microsoft”.
        - Linux; “Linux”.
        - Programación PHP; “Programación”.
    - **Conclusión:** Queda pendiente subir archivos.

3. **Creación de la cuenta de JIRA para la organización de sprints.**
    - Se crea la cuenta en JIRA, se ingresa con el correo “pixelforge.utu@gmail.com”.
    - Se crea el siguiente espacio de trabajo:
        - Translogistica-ProyectoFinal.
    - Se adhieren los usuarios correspondientes al grupo de trabajo.
    - Se genera 6 sprints.
    - Se da inicio al Sprint 0 con fecha de culminación 14/09.
    - 

    - **Conclusión:** Se asignaron los sprints según los roles asignados en la anterior acta.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

Tarea / Acción	Responsable	Fecha Límite	Estado
[Concretar objetivo, problema y alcance del proyecto]	[Federico]	[02/09/2026]	En proceso
[Concretar versión de Linux y PHP]	[Cynthia]	[02/09/2026]	En proceso
[Concretar versión de MySQL]	[Cristian]	[02/09/2026]	En proceso

---

Próxima Reunión

- **Fecha propuesta:** [02/09/2026]
- **Hora:** [07:30]
- **Objetivo principal:** Se definirán el objetivo, problema y alcance del proyecto (tarea TPF-8), versionado de Linux, versionado de php, versionado de mysql.

Firmas de Conformidad





