

ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- **Proyecto / Empresa:** [PIXELFORGE]
- **Tipo de reunión:** Ordinaria
- **Fecha:** 18/08/2026
- **Hora de inicio:** 08:00 | **Hora de cierre:** [09:30]
- **Lugar:** Salón de clase / Presencial
- **Convocante:** Cristian Aguilar
- **Moderador:** Federico Giménez
- **Redactor del acta:** Cristian Aguilar

Asistencia

- **Asistentes:**
  - Cristian Aguilar — Base de datos
  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft
  - Carolina Francis — Documentación
  - Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, documentar la baja del integrante Martin Machin
2. Tema 2, documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.
3. Tema 3, justificación de nomenclatura de dividir carpetas.
4. Tema 4, definición de las herramientas a utilizar para sprints.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. **Documentar la baja del integrante Martin Machin**
    - Se presentó la renuncia al curso y al proyecto del integrante Martin Machin.
    - **Conclusión:** Se reorganizarán los roles entre los 4 integrantes restantes.
2. **Documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.**
    - Se cambian los roles programación e infraestructura.
    - Cynthia Amaro se encargará de la infraestructura de Linux y Microsoft.
    - Federico Giménez se encargará de la programación Full stack.
    - **Conclusión:** Se cambian los roles de los dos integrantes.

3. **Justificación de nomenclatura de dividir carpetas.**
    - Se utiliza esta nomenclatura ya que se vio en clase junto con otras y la elegimos por su practicidad y facilidad de uso.
4. **Definición de las herramientas a utilizar para realizar los sprints.**
    - Se utilizará:
        - Github
        - Gant proyect
        - Trello.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

Tarea / Acción	Responsable	Fecha Límite	Estado
[Modificar los datos de base de datos]	[Cristian]	[26/10/2026]	En proceso
[Creación de del ESRE nuevo]	[Todos]	[26/10/2026]	Pendiente
[Cambiar en la documentación de programación]	[Federico]	[26/10/2026]	Pendiente

---

Próxima Reunión

- **Fecha propuesta:** [09/10/2026]
- **Hora:** [07:30]
- **Objetivo principal:** Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad







